
№ 
про
екту  

Назва 
проекту 

Розпоря
дник 
коштів  

Чи була 
виготовлена 
проектно - 
кошторисна 
документаці
я? Якщо так, 
то чи 
пройшла 
вона 
експертизу? 

Чи 
визначен
о 
виконавц
я робіт? 
(Якщо так 
- 
зазначити 
виконавц
я та дату 
укладанн
я 
договору) 

Вартість робіт 
згідно з 
договором 

Дата 
початк
у робіт 

Дата 
завершен
ня робіт 

Пробл
емні 
питанн
я 

Попередньо 
поданий 
календарний план 

  

  ЛИЧАКІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ 

226 Сквер на 
вул. 
Молочній з 
інклюзивни
ми 
ігровими 
елементам
и 

ЛРА складено 
кошторис 

виконавц
я не 
визначен
о 

199299 
(зведений 
кошторис) 

01.06. 
2017 

01.12. 
2017 

  Придбання 
обладнання. 
Монтажні роботи: 
встановлення 
майданчика. 
Зелені насадження. 
Влаштування 
огорожі, лавок, 
встановлення урн. 
Завершення 
проекту. 

квітень 2017 
 
червень 
2017 
 
серпень 
2017 
вересень 
2017 
листопад 
2017 

 

Інформація щодо поточного стану реалізації проекту №226 «Сквер на вул. Молочній з інклюзивними ігровими елементами» станом на 

26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного  проекту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або 

писати на ел. пошту: 539lmr@gmail.com.   

 

 


