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Календарний план проекту «Запуск міської мобільної служби домашніх візитів для сімей, які виховують дітей з групи ризику»


	
Етапи втілення проекту                          Місяці
	січень
	лютий
	березень
	квітень
	травень
	червень
	липень
	серпень
	вересень
	жовтень
	листопад
	грудень

	Підготовка протоколу здійснення домашніх візитів та інформаційного пакету для батьків (переклад матеріалів на українську мову, розробка пакету документів для проведення візитів, оцінки якості послуг та аналізу, друк матеріалів)
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	Формування плану роботи команди згідно запитів батьків, які виховують дітей з групи ризику
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	Придбання автомобіля та постановка його на баланс КРУЗТ ЛМЦР «Джерело»
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	Домашні візити
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	Аналіз та публічне висвітлення ходу та  результатів проекту
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