



					<p>Встановлення велопарковки.</p> <p>Монтажні роботи: встановлення майданчика, арт-зони, сцени для лекторію.</p> <p>Завершення проекту.</p>	<p>квітень 2017</p> <p>травень 2017</p> <p>травень - червень 2017</p> <p>липень 2017</p>
--	--	--	--	--	---	--

Інформація щодо реалізації проекту №117 «Бібліотека № 35 – цікаво, весело й корисно всередині приміщення і довкола нього» станом на 01.02.2017 року.