

№	Номер проекту	Назва проекту	Назва робіт	Відповідальна особа за реалізацію (склад робочої групи)	Перелік робіт і закупівель	Календарний план реалізації
1	2	3	4	5	6	7
Розпорядник коштів – управління екології та ландшафтного планування департаменту містобудування						
1.	244	Відновлення центральної алеї та прилеглих територій парку «Замарстинівський»	Виготовлення проекту – кошторисної документації, отримання висновку державної експертизи, виконання робіт з капітального ремонту центральної алеї та прилеглих територій парку «Замарстинівський»	п. Т. Палюх, п. Н. Михайлюк (тел. 297-59-82) Склад робочої групи: п. С. Коровайник, п. Н. Партика, п. Н. Михайлюк, п. Е. Колос, п. В. Шнайдер, п. В. Чишинський, п. М. Космина, п. В. Чишинський, п. Р. Іванців, п. О. Луцко, п. М. Олійник, п. О. Пижів	Створення робочої групи. Підготовка завдання на проектування. Розробка ПКД. Отримання висновків Держбудекспертизи. Визначення виконавця на виконання робіт з реалізації проекту (тендер). Укладання угоди з переможцями тендерних торгів на виконання робіт з реалізації проекту. Початок виконання робіт. Завершення робіт.	01.02.2017 10.02.2017 01.03.2017 01.04.2017 20.04.2017 01.05.2017 з 10.05.2017 до 31.12.2017

Інформація щодо реалізації проекту №244 «Відновлення центральної алеї та прилеглих територій парку «Замарстинівський»» станом на 01.02.2017 року.

