

№ проєкту	Назва проєкту	Розпорядник коштів	Чи була виготовлена проектно - кошторисна документація? Якщо так, то чи пройшла вона експертизу?	Чи визначено виконавця робіт? (Якщо так - зазначити виконавця та дату укладання договору)	Вартість робіт згідно з договором	Дата початку робіт	Дата завершення робіт	Проблемні питання	Попередньо поданий календарний план	
<b>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ</b>										
208	Львів без обмежень	Департамент містобудування						Було проведено консультації з управлінням історичного середовища за підсумками яких встановлено неможливість реалізувати проєкт в даному баченні автора. Надалі буде вестись робота та спілкування з автором проєкту.	Розробка ПКД на виконання проєкту Виконання проєкту	червень – липень 2017 серпень – грудень 2017

Інформація щодо поточного стану реалізації проєкту №208 «Львів без обмежень» станом на 26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного проєкту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або писати на ел. пошту: [539lmr@gmail.com](mailto:539lmr@gmail.com).

