

№ проекту	Назва проекту	Розпорядник коштів	Чи була виготовлена проектно - кошторисна документація? Якщо так, то чи пройшла вона експертизу?	Чи визначено виконавця робіт? (Якщо так - зазначити виконавця та дату укладання договору)	Вартість робіт згідно з договором	Дата початку робіт	Дата завершення робіт	Проблемні питання	Попередньо поданий календарний план	
<b>УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ</b>										
221	Облаштування ігрових майданчиків на території садка № 183 (Сихів)	управління освіти	складено технічне завдання для оголошення торгів					торги будуть оголошені до 18.05.2017 після завершення реорганізації відділів освіти	оголошення торгів - березень 2017; закупівля - травень-червень 2017;	

Інформація щодо поточного стану реалізації проекту №221 «Облаштування ігрових майданчиків на території садка № 183 (Сихів)» станом на 26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного проекту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або писати на ел. пошту: [539lmr@gmail.com](mailto:539lmr@gmail.com).