

| № проєкту                  | Назва проєкту                            | Розпорядник коштів  | Чи була виготовлена проектно - кошторисна документація? Якщо так, то чи пройшла вона експертизу? | Чи визначено виконавця робіт? (Якщо так - зазначити виконавця та дату укладання договору) | Вартість робіт згідно з договором           | Дата початку робіт   | Дата завершення робіт                  | Проблемні питання | Попередньо поданий календарний план   |   |
|----------------------------|--|---------------------|--|---|---|--|--|-------------------|---|---|
| <b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ</b> |  |                     |  |   |   |  |  |                   |   |   |
| 313                        | Кімната матері і дитини в Парку культури | управління культури | Не вимагає виготовлення окремої проектно-кошторисної документації                                | ЛКП «Парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького»                                     | Уточнюється кошторис проєкту з підрядниками | 23 травня заплановано оголошення закупівлі через систему Прозоро | Реалізація проєкту в серпні 2017 року. |                   | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування :<br>-модульна конструкція (будиночок);<br>-меблі (диван, пеленальний столик, крісла);<br>-сантехніка;<br>Монтажні роботи:<br>-встановлення конструкції;<br>-підведення комунікацій;<br>-встановлення сантехніки;<br>Встановлення пандусу та вмеблювання приміщення.<br>Встановлення системи охорони.<br>Відкриття кімнати для відвідувачів. | березень 2017<br><br>квітень – травень 2017<br><br>квітень - травень 2017<br><br>травень 2017<br><br>травень 2017 (День матері) |

Інформація щодо поточного стану реалізації проєкту №313 «Кімната матері і дитини в Парку культури» станом на 26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного проєкту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або писати на ел. пошту: [539lmr@gmail.com](mailto:539lmr@gmail.com).

