

№ проекту	Назва проекту	Розпорядник коштів	Чи була виготовлена проектно - кошторисна документація? Якщо так, то чи пройшла вона експертизу?	Чи визначено виконавця робіт? (Якщо так - зазначити виконавця та дату укладання договору)	Вартість робіт згідно з договором	Дата початку робіт	Дата завершення робіт	Проблемні питання	Попередньо поданий календарний план	
<b>УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ</b>										
333	Відновлення та модернізація шкільного майданчика ЛССЗШ № 81 ім. П. Сагайдачного	управління освіти	ПКД виготовляється					ПКД на завершенні, заплановано передати на експертизу до 20.05.2017	лютий-квітень 2017: виготовлення ПКД, проведення експертизи, оголошення торгів; квітень- грудень 2017: виконання проекту.	

Інформація щодо поточного стану реалізації проекту №333 «Відновлення та модернізація шкільного майданчика ЛССЗШ № 81 ім. П. Сагайдачного» станом на 26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного проекту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або писати на ел. пошту: [539lmr@gmail.com](mailto:539lmr@gmail.com).