

№ проекту	Назва проекту	Розпорядник коштів	Чи була виготовлена проектно - кошторисна документація? Якщо так, то чи пройшла вона експертизу?	Чи визначено виконавця робіт? (Якщо так - зазначити виконавця та дату укладання договору)	Вартість робіт згідно з договором	Дата початку робіт	Дата завершення робіт	Проблемні питання	Попередньо поданий календарний план
УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ І СПОРТУ									
358	Створення майданчиків для гри у петанк	управління молоді та спорту	на етапі виготовлення						Проведення зустрічі на місці реалізації проекту із залученням проектних організацій для підготовки ПКД по реалізації проекту з 23.01.2017 до 20.02.2017

Інформація щодо поточного стану реалізації проекту №358 «Створення майданчиків для гри у петанк» станом на 26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного проекту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або писати на ел. пошту: 539lmr@gmail.com.

