

(назва організації, що затверджує)

ЗатвердженоЗведений кошторисний розрахунок у сумі 1198,957 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Влаштування харчоблоку СЗШ № 100 на вул. Величковського, 58 в м. Львів**

Складений в поточних цінах станом на 30 серпня 2020 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	3-1	Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення Капітальний ремонт харчоблоку	521,153	-	-	521,153

		Разом по главі 3:	521,153	-	-	521,153
		Разом по главах 1-7:	521,153	-	-	521,153
		Разом по главах 1-8:	521,153	-	-	521,153
2	Е	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Електромонтажні роботи-I черга	180,000	-	-	180,000
3	В	Водопостачання	70,540	-	-	70,540
4	К	Каналізація	75,010	-	-	75,010

		Разом по главі 9:	325,550	-	-	325,550
		Разом по главах 1-9:	846,703	-	-	846,703

1	2	3	4	5	6	7
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	12,701	12,701
-----			-----			-----
		Разом по главі 10:	-	-	12,701	12,701
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	85,404	85,404
7	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	7,200	7,200
-----			-----			-----
		Разом по главі 12:	-	-	92,604	92,604
		Разом по главах 1-12:	846,703	-	105,305	952,008
		Кошторисний прибуток (П) (6,8)	19,750	-	-	19,750
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (1,23)	-	-	3,572	3,572
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	21,168	-	2,633	23,801
	Розрахунок N П-131	Разом	887,621	-	111,510	999,131
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	199,826	199,826
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	887,621	-	311,336	1198,957

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____